

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
правовым и коммерческим
вопросам
МКЦ «ГЭТ»

 А.Ю. Ефремов
« 5 » декабря 2025 г.

**План-график
Демонтажа бесхозных волоконно-оптических кабелей связи в отсутствие правовых
оснований самовольно размещенных на опорах контактной сети городского
электротранспорта на 2026 год.**

№ п/п	Улицы	Кол-во опор	ФАКТ м/к	Участки инвентаризации	Сроки проведения инвентаризации
1	Авиастроителей	50			16.11.2026
2	Алейская	30			13.11.2026
3	Аникина	13			23.11.2026
4	Аэропорт	85			02.02.2026
5	Блюхера	113			07.12.2026
6	Богдана Хмельницкого	55			06.02.2026
7	Большевицкая-Развязка Октябрьского моста	58			04.02.2026
8	Большевицкая	69			04.02.2026
	Будагова площадь	-			04.02.2026
9	Бориса Богаткова	281			04-05.03.2026
10	Ватутина	307			16-17-18.03.2026
11	Вертковская	111			11.02.2026
12	Владимировская	118			02.03.2026
13	Воинская	27			16.02.2026
14	Вокзальная магистраль	50			09.02.2026
15	Волочаевская	202			28-30.09.2026
16	Волховская	25			17-18.09.2026
17	Воскова	11			01.12.2026
18	Восход	46			13.02.2026
19	Высоцкого	4			14.09.2026
20	Гарина-Михайловского площадь	26			09.02.2026
21	9-й Гвардейской дивизии	28			17-18.09.2026
22	Гоголя	115			24.02.2026
23	Геодезическая	-			-
24	Громова	13			01.12.2026
25	Гурьевская	98			26.02.2026
26	Гусинобродское шоссе	104			05.10.2026
27	Демьяновская	31			24.02.2026
28	Державина	2			24.02.2026
29	Депутатская	15			24.02.2026
30	Дзержинского пр-кт	303			05.-07.05.2026
31	Димитрова пр-кт	59			14.04.2026

32	Димитровский мост	168		26.01.2026
33	Доватора	55		14.09.2026
34	Дуси Ковальчук	200		20-22.04.2026
35	Железнодорожная	24		21.10.2026
36	Жуковского	139		02.02.2026
37	Зорге	134		22-23.10.2026
38	Зырянская	86		10.11.2026
39	Ипподромская	73		29.10.2026
	Калинина площадь	13		01.02.2026
40	Каменская	22		24.02.2026
41	Карла Маркса площадь	59		26.03.2026
42	Карла Маркса проспект	74		26.03.2026
43	Кирова	224		18-20.02.2026
44	Комсомольская	52		02.11.2026
45	Кондратьюка площадь	16		16.04.2026
46	Котовского	86		09.11.2026
47	Кошурникова	187		27-29.04.2026
48	Красина	49		6.11.2026
49	Красный проспект	453		01-02-03.04.2026
50	Ленинградская	12		21.10.2026
51	Лазурная	22		14.09.2026
52	Лыщинского площадь	24		30.03.2026
53	Лобова	11		21-22.10.2026
54	Мира	140		07-09.09.2026
55	Мичурина	113		01-03.09.2026
56	Мочищенское шоссе	31		02.02.2026
57	Нарымская	114		16-17.04.2026
58	Никитина	78		30.11.2026
59	Октябрьская магистраль	53		13.02.2026
60	Оловозаводская	53		23.11.2026
61	Октябрьский мост	152		30.03.2026
62	Орджоникидзе	15		24.02.2026
63	Петухова	457		24-28.08.2026
64	Писарева	107		17-18.08.2026
65	Красный проспект	453		01-02-03.04.2026
66	Плановая	28		27.10.2026
67	Покрышкина	43		26.03.2026
68	Связистов	118		17-18.09.2026
69	Селезнева	47		25.11.2026
70	Серебренниковская	76		24.02.2026
71	Сибиряков Гвардейцев	347		10-14.08.2026
72	Советская	129		10.03.2026
73	Станиславского	167		23.03.2026
74	Станционная	337		06-10.2026
75	Станционная 2я	127		03-04.08.2026
76	Танковая	18		26.10.2026
77	Титова	201		27-29.2026
78	Трикотажная	81		20-22.07.2026

79	Троллейная	167		25.03.2026
80	Труда площадь	26		12.03.2026
81	Тюменская	41		26.11.2026
82	Учительская	153		13-17.07.2026
83	Фабричная	77		02.07.2026
84	Фрунзе	167		06-10.07.2026
85	Челюскинцев	52		23.01.2026
86	Широкая	88		12.03.2026
87	Энергетиков площадь	22		12.03.2026
88	Энергетиков проезд	105		12.-13.03.2026
89	Площадка головного пр-я	55		23.12.2026
90	филиал №1	39		23.12.2026
91	филиал №2	79		14.12.2026
92	филиал №3	61		21.12.2026
93	филиал №4	118		14.12.2026
94	филиал №5	92		16.12.2026

Начальник коммерческого отдела



А.В. Усов